

VALOKUVALIITE VALVONTARAPORTTIIN NRO 11

2.12.2022

21.11.2022



Yläasteen sivukatoksen runko



Yläasteen yläpohjan läpivientien tiivistys



Yläasteen yläpohjan runkotavaran kosteuksia



Tiivistyksiä



Saneerausosan vanhan deltapalkin täyttöä



Saneerausosan yläpohjaa



Saneerausosan yläpohjaa, deltapalkin ylälaippa otettu esille

2.12.2022




Deltapalkkien täyttöä 2. kerroksessa



Vanhan seinän sokkelikorjaus

Väestönsuojan yläpohjaa

Liikuntasalin puuseinää



Käsityön yhdyskäytävän perustus

Käsityön yhdyskäytävän porras



Yläasteen julkisivulevytystä



Yläasteen viemärien siirto



Yläpohjien eristeet yläasteella ja käsitöissä asennettu